MendelU HMG střecha			červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
střecha č. 1	klempířina	2 týdny																								
	vikýře/výlezy	1 týden																								
	montáže	2 týdny																								
střecha č. 2	demontáže	hotovo																								
	PIR+paro	hotovo																								
	klempířina	2 týdny																								
	vikýře/výlezy	1 týden																								
	montáže	3 týdny																								
střecha č. 3	demontáže	1 týden																								
	PIR+paro	1 týden																								
	klempířina	2 týdny																								
	vikýře/výlezy	1 týden																								
	montáže	2,5 týdne																								
střecha č. 4	demontáže	1 týden																								
	PIR+paro	1 týden																								
	klempířina	2 týdny																								
	vikýře/výlezy	1 týden																								
	montáže	2,5 týdne																								
střecha č. 5	komíny	3 týdny																								
	demontáže	1 týden																								
	PIR+paro	1 týden																								
	klempířina	2 týdny																								
	vikýře/výlezy	1 týden																								
	montáže	2,5 týdne																								
střecha č. 6	komíny	3 týdny																								
	demontáže	1 týden																								
	PIR+paro	1 týden																								
	klempířina	2 týdny																								
	vikýře/výlezy	1 týden																								
	montáže	2,5 týdne																								
střecha č. 7	komíny	3 týdny																								
	demontáže	2 týdny																								
	PIR+paro	1 týden																								
	klempířina	2 týdny																								
	vikýře/výlezy	1 týden																								
	montáže	4 týdny																								
střecha č. 8	komíny	3 týdny																								
	demontáže	1 týden																								
	klempířina	2 týdny																								
	vikýře/výlezy	1 týden																								
	montáže	2 týdny																								
střecha č. 9	demontáže	1 týden																								
	klempířina	2 týdny																								
	vikýře/výlezy	1 týden																								
	montáže	2 týdny																								