Harmonogram stavby: 00003 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Zhotovitel : WELLCO Brno s.r.o.
Příkop 6
60200 Brno

Číslo	Název				únor 2021				březen 2021				duben 2021					květen 2021				červen 2021				červenec 2021					srpen 2021				září 2021					říjen 2021				listopad 2021		
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3
00003	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ																																											
01	Stavební úpravy střechy, půdního prostoru a kanceláří v 6. NP objektu B																																											
3	VZT + Elektro																																											
1.	KLIM zař. č.1-klimatizace místností 6.NP																																											
2.	VZT zař.č.2-větrání 7.NP																																											
3.	VZT zař.č.3-stávající klim. zařízení-demontáž/montáž /likvidace																																											
4.	VZT zařízení č.4-VRN																																											
M21	Elektromontáže																																											
01	SOUHRNNÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB																																											
0	Přípravné a přidružené práce																																											
3	Svislé a kompletní konstrukce																																											
311	Sádrokartonové konstrukce																																											
4	Vodorovné konstrukce																																											
61	Upravy povrchů vnitřní																																											
63	Podlahy a podlahové konstrukce																																											
90	Přípočty																																											
94	Lešení a stavební výtahy																																											
95	Dokončovací kce na pozem.stav.																																											
96	Bourání konstrukcí																																											
99	Staveništní přesun hmot																																											
711	Izolace proti vodě																																											
712	Živičné krytiny																																											
713	Izolace tepelné																																											
762	Konstrukce tesařské																																											
764	Konstrukce klempířské																																											
765	Krytiny tvrdé																																											
766	Konstrukce truhlářské																																											
767	Konstrukce zámečnické																																											
783	Nátěry																																											
784	Malby																																											
	rekonstrukce komínů																																											
02	VN+ON																																											
VN	Vedlejší náklady																																											
ON	Ostatní náklady																																											