

HMG vnitřní klima jednotky MendelU kanceláře 6.NP budovy B

měsíc	III.21					IV.21				V.21				VII.21				VIII.21					IX.21				
	týden	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
demontáž kazetového stropu na chodbách																											
demontáž stávajícího osvětlení chodeb																											
provedení prostupů stěnami																											
provedení prostupů stropy																											
provedení drážek ve stěnách kanceláří - pro ovladače																											
rozvody CU																											
rozvody elektro																											
úprava a doplnění rozvaděčů elektro - vypnutí elektřiny!!!																											
rozvody kondenzu klima a napojení nerezových van na kondenz																											
napojení kondenzu na stávající odpady																											
požární ucpávky																											
montáž vnitřních jednotek																											
zapravení zednické																											
výmalba																											
zpětná montáž kazetového stropu na chodbách																											
zpětná montáž osvětlení chodeb																											

Falco elektro
klima
WELLCO